



REPORTE DE GESTIÓN

Proyecto: **Lappiz AI**

Sprint asociado al periodo: 2026-08-03 al 2026-08-14

Descripción del alcance: Consolidado y seguimiento de las funcionalidades, historias de usuario y requerimientos entregados por el equipo durante el sprint analizado.

RESUMEN

1. Integración de Autenticación y Conexión Proceso de vinculación automatizado: Se desarrolló una funcionalidad donde, mediante un botón en Lappiz, se despliega una ventana de login de Meta. Esto permite al usuario seleccionar o crear su cuenta de WhatsApp Business y asignar el número telefónico directamente. Sincronización: Al finalizar el proceso, la ventana se cierra automáticamente y Lappiz recibe los datos de la cuenta, dejando el canal operativo sin necesidad de que el cliente realice procesos manuales de copiar o pegar información. Experiencia de usuario y resiliencia: El sistema soporta esperas de hasta 30 minutos para procesos de verificación de empresa o número solicitados por Meta, manteniendo la ventana activa. Además, se configuró un sistema de notificaciones en tiempo real para informar al usuario sobre el estado del proceso en todo momento. 2. Registro y Autorización ante Meta Registro de aplicación: Lappiz fue formalmente registrada ante Meta con los permisos necesarios para administrar cuentas de WhatsApp Business y gestionar el intercambio de mensajes. Seguridad y Alcance: Se limitaron los permisos solicitados al usuario exclusivamente a lo requerido para el canal de WhatsApp. Estado de la integración: Nivel actual: La integración está limitada a cuentas autorizadas para pruebas mientras se gestionan los "permisos avanzados". Trámite en curso: Se solicitó a Meta el acceso a permisos avanzados, lo cual permitirá ofrecer la integración a cualquier cliente. Evidencias presentadas: Se generó material audiovisual detallando el flujo completo de configuración (desde Lappiz hasta la conexión final) y el funcionamiento del agente (envío y recepción de mensajes), el cual fue enviado como soporte para la aprobación de dichos permisos. 3. Gestión de Credenciales Mejora en la edición: Se optimizó el módulo de configuración para permitir la actualización de credenciales existentes. Optimización operativa: Anteriormente, cualquier cambio requería eliminar y recrear la conexión desde cero; con esta mejora, el cliente cuenta con flexibilidad para modificar parámetros sin perder la configuración previa.

2

CANTIDAD DE HU

5

CANTIDAD DE BUGS

8

CANTIDAD DE TAREAS

0

TAREAS EN SOPORTE

0

TAREAS EN SESIONES

0

TAREAS EN PROD


84.0h

HORAS ESTIMADAS

23.0h


HORAS EJECUTADAS

Distribución de Tareas Hijas



Estado de Tareas (%)





1. Historias de Usuario Registradas

HU ID	Título de Historia de Usuario	Estado	Persona Encargada
#16255	Flujo agentes de agendas	New	Kevin Ramírez Vélez
#16329	Validacion al agregar numero en el embedded signup	New	Kevin Ramírez Vélez

2. Soportes Realizados

ID	Título del Soporte	Estado	Persona Encargada	Horas
No se registraron soportes en este sprint.				

