

REPORTE DE GESTIÓN

Proyecto: **MasBosques_Lappiz**
 Sprint asociado al periodo: 2026-08-03 al 2026-08-14

Descripción del alcance: Consolidado y seguimiento de las funcionalidades, historias de usuario y requerimientos entregados por el equipo durante el sprint analizado.

RESUMEN

Durante el sprint 6 se completaron 16 tareas (100% en estado Done), totalizando 90 horas de ejecución, distribuidas principalmente en tres frentes: la estabilización y migración del sistema a producción (44 h), que incluyó la preparación de archivos, la ejecución de la migración de pruebas a producción y la estabilización en tres fases de los módulos administrativo y técnico; el avance funcional del módulo de pagos (SIF), con la vinculación de beneficiarios, el diseño del esquema de "Propuesta de Redistribución", ajustes en las relaciones de la entidad beneficiario y la refactorización del modelo entidad-relación para soportar la distribución de pagos (24 h); y actividades complementarias como una visita técnica presencial a las instalaciones de Masbosques, el despliegue de la aplicación en Play Store y la corrección de detalles del proceso de caracterización (22 h), consolidando así el paso del sistema a un entorno productivo estable junto con avances concretos en la lógica financiera del módulo.

3
 CANTIDAD DE HU

1
 CANTIDAD DE BUGS

16
 CANTIDAD DE TAREAS

0
 TAREAS EN SOPORTE


0
 TAREAS EN SESIONES

3
 TAREAS EN PROD


84.0h
 HORAS ESTIMADAS


90.0h
 HORAS EJECUTADAS

Distribución de Tareas Hijas



Estado de Tareas (%)





1. Historias de Usuario Registradas

HU ID	Título de Historia de Usuario	Estado	Persona Encargada
#14731	HU-006 Vinculación de beneficiarios a componentes de pago	Committed	Camilo Villa Polo
#14734	HU-009 Asignación y distribución de recursos por beneficiario	Committed	Camilo Villa Polo
#16378	Migración a producción Fase 3	Committed	Camilo Villa Polo

2. Soportes Realizados

ID	Título del Soporte	Estado	Persona Encargada	Horas
No se registraron soportes en este sprint.				

