

REPORTE DE GESTIÓN

Proyecto: **Nebula**
 Sprint asociado al periodo: 2026-08-03 al 2026-08-14

Descripción del alcance: Consolidado y seguimiento de las funcionalidades, historias de usuario y requerimientos entregados por el equipo durante el sprint analizado.

RESUMEN

Durante el sprint pasado se abordaron tres frentes principales de trabajo: Estabilización de Producción y Soporte: Estabilización del ambiente: Se optimizó el entorno de producción para garantizar lanzamientos más seguros y prevenir errores de funcionamiento. Atención a incidentes: Se atendieron múltiples casos de soporte derivados de los despliegues de inicio de mes y fallas en los ruterros (personas a quienes no les cargó correctamente la ruta). Refactorización y Desarrollo de Formularios: Se inició la refactorización de formularios, logrando la entrega del formulario de agotados y dejando avanzado el formulario de participación a un 80%. Nuevo Motor de Formularios: Se desarrolló la nueva infraestructura del motor de formularios, la cual ya se encuentra en uso por los formularios de agotados y participación.

3
 CANTIDAD DE HU

0
 CANTIDAD DE BUGS

29
 CANTIDAD DE TAREAS

46
 TAREAS EN SOPORTE


1
 TAREAS EN SESIONES

3
 TAREAS EN PROD


84.0h
 HORAS ESTIMADAS


78.0h
 HORAS EJECUTADAS

Distribución de Tareas Hijas



Estado de Tareas (%)





1. Historias de Usuario Registradas

HU ID	Título de Historia de Usuario	Estado	Persona Encargada
#16289	Sesiones	New	Juan Areiza
#16290	Soporte	New	Juan Areiza
#16365	HU-005 Formulario De Precios	New	Juan Areiza

