



REPORTE DE GESTIÓN

Proyecto: **MasBosques_Lappiz**

Sprint asociado al periodo: 2026-08-03 al 2026-08-14

Descripción del alcance: Consolidado y seguimiento de las funcionalidades, historias de usuario y requerimientos entregados por el equipo durante el sprint analizado.

RESUMEN

3

CANTIDAD DE HU

1

CANTIDAD DE BUGS

16

CANTIDAD DE TAREAS

0

TAREAS EN SOPORTE

0

TAREAS EN SESIONES

3

TAREAS EN PROD


84.0h

HORAS ESTIMADAS

90.0h


HORAS EJECUTADAS

Distribución de Tareas Hijas



Estado de Tareas (%)





1. Historias de Usuario Registradas

HU ID	Título de Historia de Usuario	Estado	Persona Encargada
#14731	HU-006 Vinculación de beneficiarios a componentes de pago	Committed	Camilo Villa Polo
#14734	HU-009 Asignación y distribución de recursos por beneficiario	Committed	Camilo Villa Polo
#16378	Migración a producción Fase 3	Committed	Camilo Villa Polo

2. Soportes Realizados

ID	Título del Soporte	Estado	Persona Encargada	Horas
No se registraron soportes en este sprint.				

