



REPORTE DE GESTIÓN

Proyecto: **Bmc_Lappiz**

Sprint asociado al periodo: 2026-08-03 al 2026-08-14

Descripción del alcance: Consolidado y seguimiento de las funcionalidades, historias de usuario y requerimientos entregados por el equipo durante el sprint analizado.

RESUMEN

Revisión y ajustes de asignación de procesos: Se revisó la funcionalidad de reasignación de procesos por profesional, la cual se encontraba en una fase avanzada de desarrollo. Se validó el mecanismo para permitir que dos o más profesionales puedan reclamar un mismo proceso. Corrección de errores y mejoras funcionales: Se corrigieron bugs asociados a inconsistencias en la asignación y gestión de procesos según el rol del usuario. Se ajustó el límite de profesionales asignados por proceso: se adaptó el sistema para que dicho límite funcione de manera independiente por área (en lugar de un límite global), incluyendo las validaciones necesarias para asegurar su correcta operación. Gestión documental: Se implementó y optimizó el visor de archivos PDF para facilitar la gestión y visualización de los documentos vinculados a los procesos.

11

CANTIDAD DE HU

1

CANTIDAD DE BUGS

34

CANTIDAD DE TAREAS

8

TAREAS EN SOPORTE

1

TAREAS EN SESIONES

0

TAREAS EN PROD


160.0h

HORAS ESTIMADAS

82.0h


HORAS EJECUTADAS

Distribución de Tareas Hijas



Estado de Tareas (%)





1. Historias de Usuario Registradas

HU ID	Título de Historia de Usuario	Estado	Persona Encargada
#15020	Soporte y estimaciones	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#15412	Reasignación de procesos por profesionales	Committed	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#15413	Ajuste visualización y orden documentos	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#15414	Rol Inteligencia de Negocios (revisión FTN)	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#15415	Reactivación de etapas por parte de la entidad estatal con aprobación de Estructuración de Negocios	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#15417	Consolidación notificaciones por cargue múltiple	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#15418	Cargue y Gestión anexos FTN por Inteligencia de Negocios	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#15420	Adición de referencia descriptiva a los documentos por parte de la Bolsa (BMC) y visualización por la entidad	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#15423	Pruebas unitarias prioridades altas	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#16007	Sesiones	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro
#16008	Paso a produccion	New	Juan Sebastian Garzon Chamorro

2. Soportes Realizados

ID	Título del Soporte	Estado	Persona Encargada	Horas
#16326	Revisión y estimación ajuste de profesionales asignados	Done	Juan Sebastian Garzon Chamorro	3.0h
#16328	Agregar campo limite para el área de gestión tecnica	Done	Juan Sebastian Garzon Chamorro	2.0h
#16334	Dividir validaciones por tipo de área en la tabla de procesos	Done	Juan Sebastian Garzon Chamorro	7.0h
#16335	Dividir validaciones por tipo de área en la tabla de usuarios asignados por proceso	Done	Juan Sebastian Garzon Chamorro	6.0h
#16376	Crear estructura del Visor de PDF	Done	Juan Sebastian Garzon Chamorro	4.0h
#16388	Crear CRUD y reglas de negocio para la gestión de los comentarios de los PDFs	Done	Juan Sebastian Garzon Chamorro	12.0h





ID	Título del Soporte	Estado	Persona Encargada	Horas
#16389	Señalamiento de texto y Marcadores referentes al comentario en el pdf	Done	Juan Sebastian Garzon Chamorro	5.0h
#16390	Recarga para sincronizar cambios en paralelo	Done	Juan Sebastian Garzon Chamorro	3.0h

