

REPORTE DE GESTIÓN

Proyecto: **AppEmvarias_Lappiz**
 Sprint asociado al periodo: 2026-08-03 al 2026-08-14

Descripción del alcance: Consolidado y seguimiento de las funcionalidades, historias de usuario y requerimientos entregados por el equipo durante el sprint analizado.

RESUMEN

Resumen no definido para este proyecto.

13
 CANTIDAD DE HU

0
 CANTIDAD DE BUGS

31
 CANTIDAD DE TAREAS

0
 TAREAS EN SOPORTE


1
 TAREAS EN SESIONES

0
 TAREAS EN PROD

84.0h
 HORAS ESTIMADAS


77.0h
 HORAS EJECUTADAS

Distribución de Tareas Hijas



Estado de Tareas (%)





1. Historias de Usuario Registradas

HU ID	Título de Historia de Usuario	Estado	Persona Encargada
#16029	Agente Lappiz SQL Server	New	Sin Asignar
#16031	Configuración de seguridad y permisos	New	Sin Asignar
#16034	Configuración de permisos para sentencias DQL	New	Sin Asignar
#16039	Conexión con Azure Entra Id.	New	Kevin Ramírez Vélez
#16040	Configuración de permisos de GraphAPI.	New	Kevin Ramírez Vélez
#16041	Conexión Lectura de contenido del buzón del correo.	New	Kevin Ramírez Vélez
#16042	Limpieza de formato HTML y extracción de texto	New	Kevin Ramírez Vélez
#16051	Levatamiento de requerimientos e historias de usuario.	New	John Andrei Flórez Valencia
#16391	Loaders de adjuntos y extracción de texto multi-formato	New	Kevin Ramírez Vélez
#16396	Configuración del rag para indexación y recuperación	New	Kevin Ramírez Vélez
#16402	CRUD Rag de ejemplos PQRS	New	Kevin Ramírez Vélez
#16406	Orquestación agente piloto	New	Kevin Ramírez Vélez
#16461	Sesiones	New	Kevin Ramírez Vélez

2. Soportes Realizados

ID	Título del Soporte	Estado	Persona Encargada	Horas
No se registraron soportes en este sprint.				

