



Proyecto: Mas_Bosques

Sprint: Sprint 3 (Área técnica)

Área Asignada: Área técnica

Descripción del alcance: Proyecto enfocado en la estabilización de código local, arquitectura de datos y soporte operativo LPZ.

3

CANTIDAD DE HU

0

CANTIDAD DE BUGS

30

CANTIDAD DE TAREAS

88.0h

HORAS ESTIMADAS

91.0h

HORAS EJECUTADAS

0

CON COMENTARIOS


0

CON ARCHIVOS

0

CON ETIQUETAS

Distribución de Tareas



Horas por Tipo



1. Historias de Usuario Registradas (Sprint 3 (Área técnica))

HU ID	Título de Historia de Usuario	Área	Estado	Tareas	Est.	Ejec.	Gestión	Persona Encargada
#15687	HU-001 Asignación de proyectos a responsables	Fase IV	Committed	3	18.0h	18.0h	—	Camilo Villa Polo
#15891	HU-004 Duplicar información de seguimiento	Fase IV	Committed	12	34.0h	34.0h	—	Camilo Villa Polo



HU ID	Título de Historia de Usuario	Área	Estado	Tareas	Est.	Ejec.	Gestión	Persona Encargada
#15893	HU-000 Agregar dominio a producción	Fase IV	New	2	2.0h	1.0h	—	Camilo Villa Polo

2. Bugs Registrados (Sprint 3 (Área técnica))

No se registraron bugs en el sprint.

