



REPORTE DE GESTIÓN

Proyecto: **AppEmvarias_Lappiz**

Sprint asociado al periodo: 2026-08-03 al 2026-08-14

Descripción del alcance: Consolidado y seguimiento de las funcionalidades, historias de usuario y requerimientos entregados por el equipo durante el sprint analizado.

RESUMEN

En este periodo de avance en: 1. Conexión y Automatización de Entrada Conexión de correo: La integración con el correo electrónico se encuentra configurada, con sus permisos de acceso autorizados y probados. Próximo paso: Implementar la lectura automática de los mensajes entrantes para lograr la ejecución autónoma del proceso. 2. Filtrado y Limpieza de Mensajes Filtro inicial: El sistema descarta automáticamente la publicidad, respuestas automáticas, correos de listas de difusión y mensajes vacíos para optimizar tiempos y costos. Extracción de contenido: Del correo válido, se extrae el texto real omitiendo firmas y caracteres especiales, conservando únicamente la solicitud del usuario. Procesamiento de archivos adjuntos: Se leen y extraen datos de diversos formatos, incluyendo PDF, documentos de Word, archivos de texto, imágenes, documentos escaneados y fotografías. 3. Clasificación y Validación de Solicitudes Análisis inteligente: A partir de los datos recopilados, el sistema identifica el tipo de solicitud, el emisor, los requerimientos y valida si cuenta con la información obligatoria. Gestión de excepciones: Si el caso está completo, avanza directamente hacia su radicación. Si presenta datos faltantes o el sistema no tiene plena certeza, se desvía para la revisión y validación manual de un operador humano. 4. Reglas Internas y Base de Conocimiento Carga de contexto: Se configuró la carga de archivos contextuales para que el agente aplique las reglas de negocio internas de la empresa, evitando respuestas con criterios genéricos. Administración centralizada: La base de conocimiento se gestiona sin necesidad de desarrollo (permite subir, consultar, actualizar y eliminar documentos). El sistema sobrescribe y actualiza los archivos existentes en lugar de duplicarlos. Permite consultar en cualquier momento la información exacta que utilizó el agente para tomar una decisión, garantizando la trazabilidad y auditabilidad del proceso.

13

CANTIDAD DE HU

0

CANTIDAD DE BUGS

31

CANTIDAD DE TAREAS

0

TAREAS EN SOPORTE

1

TAREAS EN SESIONES

0

TAREAS EN PROD


84.0h

HORAS ESTIMADAS


77.0h

HORAS EJECUTADAS

Distribución de Tareas Hijas



Estado de Tareas (%)





Evolución mensual - Avance mensual de ejecución (%)



1. Historias de Usuario Registradas

HU ID	Título de Historia de Usuario	Estado	Persona Encargada
#16029	Agente Lappiz SQL Server	New	Sin Asignar
#16031	Configuración de seguridad y permisos	New	Sin Asignar
#16034	Configuración de permisos para sentencias DQL	New	Sin Asignar
#16039	Conexión con Azure Entra Id.	New	Kevin Ramírez Vélez
#16040	Configuración de permisos de GraphAPI.	New	Kevin Ramírez Vélez
#16041	Conexión Lectura de contenido del buzón del correo.	New	Kevin Ramírez Vélez
#16042	Limpieza de formato HTML y extracción de texto	New	Kevin Ramírez Vélez
#16051	Levatamiento de requerimientos e historias de usuario.	New	John Andrei Flórez Valencia
#16391	Loaders de adjuntos y extracción de texto multi-formato	New	Kevin Ramírez Vélez
#16396	Configuración del rag para indexación y recuperación	New	Kevin Ramírez Vélez
#16402	CRUD Rag de ejemplos PQRS	New	Kevin Ramírez Vélez
#16406	Orquestación agente piloto	New	Kevin Ramírez Vélez
#16461	Sesiones	New	Kevin Ramírez Vélez

2. Soportes Realizados

ID	Título del Soporte	Estado	Persona Encargada	Horas
No se registraron soportes en este sprint.				

